



Avance N1°: Presentación y Planificación del Proyecto Ágil. “Plann-It”

Profesor
Dino Araya

24 de abril de 2026



Ingeniería de Software II

Integrantes
Miguel Chamorro
Fernando Guevara
Osvaldo Soto
Montserrat Morales



Indice

1. Objetivos del proyecto.
2. Descripción de la problemática.
3. Descripción de la solución propuesta.
4. Metodología, ambiente y herramientas propuestas.
5. Plan de trabajo
6. Conclusiones



1. Objetivos del proyecto

Objetivo general: Desarrollo de una aplicación móvil de planificación y gestión de proyectos, que cuente con herramientas de análisis con inteligencia artificial.

Objetivos específicos:

- Elaborar la propuesta técnica, el alcance y la viabilidad del sistema de gestión con el desarrollo del anteproyecto.
- Analizar los casos de uso y parámetros del sistema.
- Realizar el análisis orientado a objetos.
- Diseñar la arquitectura técnica orientada a objetos.
- Realizar la programación orientada a objetos.
- Ejecutar pruebas unitarias, de integración y funcionales del sistema.
- Validar el sistema implementado.
- Realizar el despliegue de la aplicación y la entrega de la documentación técnica final.



2. Descripción de la problemática

Motivación: Cerrar la brecha entre la gestión de proyectos corporativos y la ejecución ágil de equipos de trabajo, las existentes tienen barreras significativas:

- Alto costo económico
- Curva de aprendizaje alta
- Ecosistemas cerrados de difícil acceso

Problema:

- Barreras de acceso para equipos independientes.
- Falta de transparencia en las métricas individuales.
- Deficiencia en la predicción de retrasos.




2. Estado del arte

Trello:



GitHub Projects:



Microsoft
Teams:



3. Descripción de la solución propuesta

Características de la solución:

- Planificación colaborativa de Carta Gantt.
- Chat grupal entre los integrantes.
- Asignación de tareas.
- Analizar la efectividad del trabajo colaborativo.

Propósitos de la solución:

- Exactitud temporal.
- Equidad operativa
- Anticipación de riesgos
- Facilidad de acceso.



3. Descripción de la solución propuesta

Alcances:

- Gantt Inteligente: Cronograma automático basado en días hábiles y feriados.
- IA Predictiva: Motor de análisis para predecir retrasos y medir participación individual.
- Comunicación Centralizada: Chat interno con envío de evidencias que permita retroalimentación de líder o jefe de equipo.
- Roles Definidos: Acceso diferenciado para Líderes y Colaboradores.



3. Descripción de la solución propuesta


Limitaciones:

- Multiplataforma: Uso exclusivo en móvil (sin versión Web o Desktop).
- Modo Offline: Requiere conexión permanente a internet (Sincronización/IA).
- Módulo Financiero: Excluye contabilidad, presupuestos o pagos.



4. Metodología: SCRUM

Gestión Ágil de Proyectos



4. Herramientas de desarrollo: Software

Herramienta	Nombre
Documentación	Google Docs
Control de versiones	GitHub
Programación (Backend)	Firebase
Programación (Frontend)	React Native, Tailwind CSS
Base de datos	Cloud Firestore
API	Grok



4. Herramientas de desarrollo: Hardware

Equipo	Sistema Operativo	Procesador	RAM
Miguel Chamorro	WSL Ubuntu 22.04 LTS	Intel Core I5-1135G7	12 GB
Montserrat Morales	Windows 11	Intel Core i5-10300H	16 GB
Fernando Guevara	Windows 11	AMD Ryzen 7 7840HS	16 GB
Osvaldo Soto	WSL Ubuntu 22.04 LTS	Intel Core i5-1235U	8 GB



4. Ambiente de desarrollo

Recursos Materiales y Tecnológicos:


- **Infraestructura de Hardware:**
Cada integrante dispone de una estación de trabajo con capacidad de procesamiento para entornos de desarrollo móvil.
- **Conectividad y Colaboración:** Se cuenta con acceso a internet y herramientas de software para la colaboración síncrona y asíncrona.

Recursos Humanos:

- **Product Owner:** *Renata Monroy*, estudiante de Ingeniería Física de la USACH.
- **Scrum Master:** Fernando Guevara.
- **Equipo de Desarrollo:** Conformado por Montserrat Morales, Osvaldo Soto y Miguel Chamorro.




5. Plan de trabajo



5. Plan de trabajo


Desgloce de carta Gantt:



5. Plan de trabajo

Desgloce de carta Gantt:

GANTT project		
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
> Anteproyecto	15-04-26	24-04-26
> Sprint 1	24-04-26	14-07-26
▼ Sprint 2	15-06-26	21-07-26
Historias de usuario	15-06-26	22-06-26
AOO	22-06-26	03-07-26
DOO	02-07-26	10-07-26
POO	09-07-26	17-07-26
Pruebas	09-07-26	17-07-26
Validación	13-07-26	20-07-26
Puesta en producción	22-07-26	22-07-26



5. Plan de trabajo

Planificación de entrevistas:

Fase del Proyecto	Tipo de Reunión	Frecuencia	Participantes
Anteproyecto	Sesiones de Levantamiento	2 veces por semana	Equipo, Scrum Master y Product Owner
Inicio de Sprint	Reunión Intensiva (Planeación)	Al comenzar cada Sprint	Equipo, Scrum Master y Product Owner
Sprint 1 y 2	Informe de Avance	Semanal	Equipo, Scrum Master y Product Owner
Cierre de Sprint	Reunión Intensiva (Revisión y retroalimentación)	Al finalizar cada Sprint	Equipo, Scrum Master y Product Owner
Todo el Proceso	Comunicación Asíncrona/Síncrona	Diaria / Continua	Equipo, Scrum Master y Product Owner



USACH





6. Conclusiones

Plann-It responde a las limitaciones en la gestión de equipos, mejorando la planificación, el seguimiento y la visibilidad del aporte individual.

Mediante planificación en días hábiles, monitoreo del avance y métricas de participación, permite una gestión más eficiente, equitativa y orientada a resultados.

Plann-It no solo organiza tareas, sino que mejora cómo los equipos trabajan y toman decisiones.

